Velkommen til nabomøde om Stejlepladsen

31.august 2023

Ejendomsselskabet Stejlepladsen P/S

BY&HAVN

PFA



Program:

→ Velkomst ved Cecilie Tarras Madsen, Ejendomsselskabet Stejlepladsen

→ Status på projektet ved direktør for Ejendomsselskabet Stejlepladsen, Jesper Schultz

→ Gennemgang af opdateret tidsplan ved bygherrerådgiver Hans Henrik Linde, Nordic Office of Architecture

→ Spørgsmål

→ Tak for i dag

JESPER SCHULTZ

DIREKTØR

EJENDOMSSELSKABET
STEJLEPLADSEN

Dialog og sikkerhed

- Byggepladsindretning
- Dialogen fremadrettet er vigtig
- Sikkerhed har vores højeste prioritet og det er blevet skærpet
- Beklager fejlen – det må ikke ske

Nordic
Office of
Architecture

Nordic
Office of
Architecture

HANS HENRIK LINDE

BYGHERRERÅDGIVER

NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

Bortkørsel af forurenet jord

Nedlægning af ledninger

Modning for Etape 1

- Foregår fra maj til december 2023
- Tilslutning af kloakledninger I Bådehavnsgade
- Nye veje med vand, fjernvarme og kloak
- Byggepladsindretning

Nordic
Office of
Architecture

Modning af “Stranden”

- Foregår fra september til december 2023
- Jordregulering
- Nye grønne arealer
- Nyt stisystem
- Grøfter til regnvand
- To gruspladser til opbevaring af pæle / festplads

Vinterpæle aftale med Brian?

Hvordan efterlades det område der i dag er indhegnet ned til bådebroens begyndelse?

Nordic
Office of
Architecture

Modning af “Nordkysten”

- Foregår fra januar til maj 2024
- Jordregulering
- Nye grønne arealer
- Nyt stisystem
- Grøfter til regnvand

Nordic
Office of
Architecture

Aflevering af den grønne kant

- Juni 2024
- Opsætning af byggepladshegn
- Indvielse af pælepladsen / festpladsen

Nordic Office of Architecture

ILLUSTRATION
STRANDEN OG NORDKYSTEN VED ENDT GROVMODNING

Placeringen af de enkelte trægrupper er endnu ikke lagt fast. Grupperne vil bestå af en blanding af nye træer og eksisterende træer, der flyttes fra deres nuværende placering til kystområdet

Modning for etape 2 og 3

- Foregår fra april til december 2024
- Nye veje med vand, fjernvarme og kloak
- Vejarbejder I Sejlklubvej

Nordic
Office of
Architecture

Udbygningsaftale – trafikale tilpasninger



Nordic
Office of
Architecture

Hvis I vil vide mere...

Følg med og tilmeld jer nyhedsbrevet på www.stejlepladskvarteret.dk

Send spørgsmål til info@stejlepladskvarteret.dk